

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 - FUNDACIÓN ILUMINAR																	
PROYECTO NAVIDEÑO 2021																	
CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES																	
N° ENTREGABLES	ENTREGABLES (Descripción)	RESPONDE A	ALCANCE	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	TIEMPO											
						I SEMESTRE 2021						II SEMESTRE 2021					
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
																	Total acumulado 2021
1	Liquidación Montaje/Desmontaje Árbol Navideño 2021		Desmontaje Arbol Navideño		Ing. Walter Morocho	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Liquidación y pago árbol Navideño		Ing. Walter Morocho	30,00%	60,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				10,00%		65,00%	30,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	Liquidación Montaje/Desmontaje proyecto navideño 2021 (Figuras y alegorías navideñas)		Desmontaje proyecto Navideño		MsC. Xavier Guambaña	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Liquidación y pago proyecto Navideño		MsC. Xavier Guambaña	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				15,00%		50,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	Mantenimiento Alegorías Navideñas (Iluminación Navideña)		Revisión técnica y clasificación de figuras y alegorías navideñas para mantenimiento.		Egdo. Luis Jadán	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Dimensionamiento y selección de material necesario para mantenimiento.		Egdo. Luis Jadán	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Adquisición de material lumínico		MsC. Xavier Guambaña	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Adquisición de material eléctrico		Ing. Cira Vele	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Adquisición de papel metalizado		MsC. Xavier Guambaña	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Mano de obra por mantenimiento		Egdo. Luis Jadán	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	0,00%	0,00%
				10,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,67%	65,00%	12,50%	10,00%	5,83%	5,00%	0,00%	100,00%
4	Elaboración de Nuevas figuras y alegorías		Terminos de referencia.(FP)		MsC. Xavier Guambaña	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Requerimiento interno. (FP)		Ing. Cira Vele	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Certificación presupuestaria. (FP)		Cba. Teresa Aviles	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Certificación PAC (FP)		Ing. Walter Morocho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Presupuesto referencial (FP)		MsC. Xavier Guambaña	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Pliegos (FPC)		Ing. Cira Vele	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Resoluciones de aprobación de pliegos e inicio del proceso. (FPC)		Ing. Cira Vele	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Publicación del proceso (FPC)		Ing. Cira Vele	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Preguntas, respuestas y aclaraciones (FPC)		Ing. Cira Vele	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Entrega de ofertas (FPC)		Ing. Cira Vele	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Convalidación de errores (FPC)		Ing. Cira Vele	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Calificación de ofertas (FPC)		Ing. Cira Vele	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Adjudicación o declaración desierto del proceso. (FPC)		Ing. Cira Vele	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Recepción de garantías. (FC)		MsC. Xavier Guambaña	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Suscripción de contrato (FC)		MsC. Xavier Guambaña	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

[illegible]

