




[illegible]

3		Finalización del proceso en el SOCE (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	EMBANDERAMIENTO DE LA CIUDAD MONTAJE E INSTALACIÓN DE BANDERAS DE CUENCA	Terminos de referencia.(FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4		Requerimiento interno. (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4		Certificación presupuestaria. (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4		Certificación PAC (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4		Presupuesto referencial (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4		Publicación del proceso (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4		Entrega de ofertas (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4		Adjudicación proceso. (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4		Suscripción de contrato (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4		Ejecución de los servicios contratados (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4		Liquidación (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4		Pago de los servicios contratados. (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4		Acta recepcion definitiva (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4		Finalización del proceso en el SOCE (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5	Servios tecnicos profesionales para el control de luces LED para eventos (Fiestas Corpus Christi, Independencia de Cuenca, Fiesta de la luz, Cuenca patrimonio Cultural de la Humanidad, etc)	Terminos de referencia.(FP)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
5		Requerimiento interno. (FP)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
5		Certificación presupuestaria. (FP)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
5		Certificación PAC (FP)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5		Presupuesto referencial (FP)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5		Publicación del proceso (FPC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5		Entrega de ofertas (FPC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5		Adjudicación proceso. (FPC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5		Suscripción de contrato (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5		Ejecución de los servicios contratados (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5		Liquidación (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5		Pago de los servicios contratados. (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5		Acta recepcion definitiva (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5		Finalización del proceso en el SOCE (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6	MONTAJE Árbol	Terminos de referencia.(FP)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6		Requerimiento interno. (FP)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6		Certificación presupuestaria. (FP)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6		Certificación PAC (FP)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6		Presupuesto referencial (FP)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6		Publicación del proceso (FPC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

6	Navideño 2022.	Entrega de ofertas (FPC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6	Desmontaje y su liquidación se realizará en 2023	Adjudicación proceso. (FPC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6		Suscripción de contrato (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6		Ejecución de los servicios contratados (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6		Liquidación (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6		Pago de los servicios contratados. (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6		Acta recepción definitiva (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6		Finalización del proceso en el SOCE (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	DISEÑOS DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL E INTERVENIDO	Requerimientos técnicos	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
1		Inspecciones a los sectores de	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
1		Contratación de Diseños	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
1		Fiscalización de Diseños	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
1		Finalización de proceso de contratación pública	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2	PROYECTO DE ARRASTRE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL E INTERVENIDO	Terminos de referencia.(FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2		Requerimiento interno. (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2		Certificación presupuestaria. (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2		Certificación PAC (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2		Presupuesto referencial (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2		Publicación del proceso (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2		Entrega de ofertas (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2		Convalidación de errores (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2		Calificación de ofertas (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2		Adjudicación o declaración desierto del proceso. (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2		Recepción de garantías. (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2		Suscripción de contrato (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2		Pago de anticipo (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2		Conformación de la comisión de recepción. (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		Ejecución de obras (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		Fiscalización	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		Liquidación (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		Finalización de proceso de contratación	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
1		Liquidación Planilla Nro. 2	Desmontaje Arbol Navideño	0,80	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Montaje/Desmontaje Arbol Navideño 2022	Liquidación y pago árbol Navideño	0,20	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Liquidación Montaje/Desmontaje proyecto Navideño	Desmontaje proyecto Navideño	0,80	XAVIER GUAMBARA	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

2	navideño 2022 (Figuras y alegorías navideñas)	Liquidación y pago proyecto Navideño	0,20	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3	Mantenimiento Alegorías Navideñas + Árbol de Navidad	Revisión técnica y clasificación de figuras y alegorías navideñas para mantenimiento.	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3		Dimensionamiento o y selección de material necesario para mantenimiento.	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3		Adquisición de material lumínico	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3		Adquisición de material eléctrico	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3		Adquisición de papel metalizado	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3		Mano de obra por mantenimiento	1,00	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4	Nueva propuesta Navideña 2023	Terminos de referencia.(FP)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4		Requerimiento interno. (FP)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4		Certificación presupuestaria. (FP)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4		Certificación PAC (FP)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4		Presupuesto referencial (FP)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4		Plegios (FPC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4		Resoluciones de aprobación de plegios e inicio del proceso. (FPC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4		Publicación del proceso (FPC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Preguntas, respuestas y aclaraciones (FPC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Entrega de ofertas (FPC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Convalidación de errores (FPC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Calificación de ofertas (FPC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Adjudicación o declaración desierto del proceso. (FPC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Recepción de garantías. (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Suscripción de contrato (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Pago de anticipo (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Conformación de la comisión de recepción. (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Ejecución de los servicios contratados (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Liquidación (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Pago de los servicios contratados. (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Acta recepción definitiva (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Finalización del proceso en el SOCE (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5		Terminos de referencia.(FP)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		Requerimiento interno. (FP)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		Certificación presupuestaria. (FP)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

