PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 - FUNDACIÓN ILUMINAR

ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL TEMPORAL
CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN ECONÒMICA

ALCANCE			PRESUPUESTO Y FLUJO																		
N° ENTREGABLES	ENTREGABLES (Descripción)	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	ORIGEN DE FONDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA (Colocar partida inicial que será validada por Dpto. Financiero)	UNIDAD DE MEDIDA (Km, Metros, hectareas, personas, estudio, etc)	CANTIDAD (Colocar, la cantidad que se va hacer, es decir el resultado o meta)	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO TOTAL	I SEMESTRE 2022						II SEMESTRE 2022						TOTALES
									I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DE ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Terminos de referencia.(FP)																			
		Requerimiento interno. (FP)																			
		Certificaciòn presupuestaria. (FP)																			
		Certificaciòn PAC (FP)																			
		Presupuesto referencial (FP)																			
		Pliegos (FPC)																			
		Resoluciones de aprobaciòn de pliegos e inicio del proceso. (FPC)																			
		Publicaciòn del proceso (FPC)																			
		Preguntas, respuestas y aclaraciones (FPC)																			
		Entrega de ofertas (FPC)																			
		Convalidaciòn de errores (FPC)																			
		Calificaciòn de ofertas (FPC)																			
		Adjudicaciòn o declaraciòn desierto del proceso. (FPC)																			
		Recepciòn de garantìas. (FC)																			
		Suscripción de contrato (FC)																			
		Pago de anticipo (FC)																			
		Contrataciòn de servicios de eventuales con CENTROSUR (FC)																			
		Conformaciòn de la comisiòn de recepciòn. (FC)																			
		Ejecuciòn de los servicios contratados (FC)																			
		Liquidación (FC)																			
		Pago de los servicios contratados. (FC)	(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	7.3.02.05.01	Servicio	1	$ 7,168.00	$ 7,168.0												$ 7,168.0	$ 7,168.0
		Acta recepcion definitiva (FC)																			
		Finalizaciòn del proceso en el SOCE (FC)																			
						SUBTOTAL TOTAL		$ 7,168.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 7,168.0	$ 7,168.0
2	Adquisición de LUMINARIAS TIPO PROYECTOR LED RGBW	Especificaciones Técnicas.(FP)																			
		Requerimiento interno. (FP)																			
		Certificaciòn presupuestaria. (FP)																			
		Certificaciòn PAC (FP)																			
		Presupuesto referencial (FP)																			
		Pliegos (FPC)																			
		Resoluciones de aprobaciòn de pliegos e inicio del proceso. (FPC)																			
		Publicaciòn del proceso (FPC)																			
		Preguntas, respuestas y aclaraciones (FPC)																			
		Entrega de ofertas (FPC)																			
		Convalidaciòn de errores (FPC)																			
		Calificaciòn de ofertas (FPC)																			
		Adjudicaciòn o declaraciòn desierto del proceso. (FPC)																			
		Recepciòn de garantìas. (FC)																			
		Suscripción de contrato (FC)																			
		Pago de anticipo (FC)																			
		Conformaciòn de la comisiòn de recepciòn. (FC)																			
		Liquidación (FC)																			
		Pago de los bienes contratados. (FC)	(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	8.4.01.04.04	compra	1	$ 15,680.00	$ 15,680.0			#######										$ 15,680.0
		Acta recepcion definitiva (FC)																			
		Finalizaciòn del proceso en el SOCE (FC)																			
						SUBTOTAL TOTAL		$ 15,680.0	$ 0.0	$ 0.0	#######	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 15,680.0
3	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS LUMÌNICOS PARA LA INTERVENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DE ORDEN TEMPORAL	Terminos de referencia.(FP)																			
		Requerimiento interno. (FP)																			
		Certificaciòn presupuestaria. (FP)																			
		Certificaciòn PAC (FP)																			
		Presupuesto referencial (FP)																			
		Publicaciòn del proceso (FPC)																			
		Entrega de ofertas (FPC)																			
		Adjudicación proceso. (FPC)																			
		Recepciòn de garantìas. (FC)																			
		Suscripción de contrato (FC)																			
		Pago de anticipo (FC)																			
		Contrataciòn de servicios de eventuales con CENTROSUR (FC)																			
		Ejecuciòn de los servicios contratados (FC)																			

		Liquidación (FC)																			
		Pago de los servicios contratados. (FC)	(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	7.3.02.05.01	servicio	1	$ 7,168.00	$ 7,168.0												$ 7,168.0	$ 7,168.0
		Acta recepcion definitiva (FC)																			
		Finalizaciòn del proceso en el SOCE (FC)																			
						SUBTOTAL TOTAL		$ 7,168.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 7,168.0	$ 7,168.0
4	EMBANDERAMIENTO DE LA CIUDAD MONTAJE E INSTALACIÓN DE BANDERAS DE CUENCA	Terminos de referencia.(FP)																			
		Requerimiento interno. (FP)																			
		Certificaciòn presupuestaria. (FP)																			
		Certificaciòn PAC (FP)																			
		Presupuesto referencial (FP)																			
		Publicaciòn del proceso (FPC)																			
		Entrega de ofertas (FPC)																			
		Adjudicación proceso. (FPC)																			
		Suscripción de contrato (FC)																			
		Ejecuciòn de los servicios contratados (FC)																			
		Liquidación (FC)																			
		Pago de los servicios contratados. (FC)	(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	7.3.02.05.01	servicio	1	$ 1,500.00	$ 1,500.0												$ 1,500.0	$ 1,500.0
		Acta recepcion definitiva (FC)																			
		Finalizaciòn del proceso en el SOCE (FC)																			
								$ 1,500.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 1,500.0	$ 1,500.0
							TOTAL	$ 31,516.00	$ -	$ -	#######	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,836.00	$ 31,516.00

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 - FUNDACIÓN ILUMINAR

PROYECTO NAVIDEÑO
CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN ECONÒMICA

ALCANCE				PRESUPUESTO Y FLUJO																		
N° ENTREGABLES	ENTREGABLES (Descripción)	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLE	DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTREGABLES	ORIGEN DE FONDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA (Colocar partida inicial que será validada por Dpto. Financiero)	UNIDAD DE MEDIDA (Km, Metros, hectareas, personas, estudio, etc)	CANTIDAD (Colocar, la cantidad que se va hacer, es decir el resultado o meta)	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO TOTAL	I SEMESTRE 2022						II SEMESTRE 2022						
										I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	TOTALES
1	Liquidación Montaje/Desmontaje Árbol Navideño 2021	Desmontaje Arbol Navideño																				$ 0.0
		Liquidación y pago árbol Navideño		(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	7.3.08.11.01	U.	1	$ 21,744.55	$ 21,744.6		$ 21,744.6											$ 21,744.6
									$ 21,744.6	$ 0.0	$ 21,744.6	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 21,744.6
2	Liquidación Montaje/Desmontaje proyecto navideño 2021 (Figuras y alegorías navideñas)	Desmontaje proyecto Navideño																				$ 0.0
		Liquidación y pago proyecto Navideño		(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	7.3.08.11.01	U.	1	$ 42,900.00	$ 42,900.0		$ 42,900.0											$ 42,900.0
									$ 42,900.0	$ 0.0	$ 42,900.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 42,900.0
3	Mantenimiento Alegorías Navideñas + Árbol de Navidad	Revisión tecnica y clasificación de figuras y alegorías navideñas para mantenimiento.	Informe técnico					$ 0.00	$ 0.0													$ 0.0
		Dimensionamiento y selección de material necesario para mantenimiento.	Informe técnico					$ 0.00	$ 0.0													$ 0.0
		Adquisición de material lumínico	Proceso de contratación ínfima cuantía	(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	7.3.08.11.01	U.	1	$ 12,500.00	$ 12,500.0					$ 12,500.0								$ 12,500.0
		Adquisición de material eléctrico	Proceso de contratación ínfima cuantía	(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	7.3.08.11.01	U.	1	$ 13,300.00	$ 13,300.0				$ 13,300.0									$ 13,300.0
		Adquisición de papel metalizado	Proceso de contratación ínfima cuantía	(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	7.3.08.11.01	U.	1	$ 5,500.00	$ 5,500.0				$ 5,500.0									$ 5,500.0
		Mano de obra por mantenimiento	Trabajos realizados con presonal técnico propio de la Fundación Iluminar	(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	7.3.04.17.01	U.	1	$ 15,700.00	$ 15,700.0							$ 15,700.0						$ 15,700.0
							SUBTOTAL TOTAL		$ 47,000.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 18,800.0	$ 12,500.0	$ 0.0	$ 15,700.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 47,000.0
4	Reingeniería Nueva propuesta Navideña 2022	Terminos de referencia.(FP)																				
		Requerimiento interno. (FP)																				
		Certificaciòn presupuestaria. (FP)																				
		Certificaciòn PAC (FP)																				
		Presupuesto referencial (FP)																				
		Pliegos (FPC)																				
		Resoluciones de aprobaciòn de pliegos e inicio del proceso. (FPC)																				
		Publicaciòn del proceso (FPC)																				
		Preguntas, respuestas y aclaraciones (FPC)																				
		Entrega de ofertas (FPC)																				
		Convalidaciòn de errores (FPC)																				
		Calificaciòn de ofertas (FPC)																				
		Adjudicaciòn o declaraciòn desierto del proceso. (FPC)																				
		Recepciòn de garantìas. (FC)																				
		Suscripción de contrato (FC)																				
		Pago de anticipo (FC)		(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	8.4.01.04.01	U.	1	$ 31,500.00	$ 31,500.0													
		Conformaciòn de la comisiòn de recepciòn. (FC)																				
		Ejecución de los servicios contratados (FC)																				
		Liquidación (FC)																				
		Pago de los servicios contratados. (FC)		(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	8.4.01.04.01	U.	1	$ 18,900.00	$ 18,900.0											$ 50,400.0		$ 50,400.0
		Acta recepcion definitiva (FC)																				
		Finalización del proceso en el SOCE (FC)																				
							SUBTOTAL TOTAL		$ 50,400.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 50,400.0	$ 0.0	$ 50,400.0
5	MONTAJE alumbrado Navideño 2022 Nota: El DESMONTAJE y su liquidación se realizará en el 2023	Terminos de referencia.(FP)																				
		Requerimiento interno. (FP)																				
		Certificaciòn presupuestaria. (FP)																				
		Certificaciòn PAC (FP)																				
		Presupuesto referencial (FP)																				
		Pliegos (FPC)																				
		Resoluciones de aprobaciòn de pliegos e inicio del proceso. (FPC)																				
		Publicaciòn del proceso (FPC)																				
		Preguntas, respuestas y aclaraciones (FPC)																				
		Entrega de ofertas (FPC)																				
		Convalidaciòn de errores (FPC)																				
		Calificaciòn de ofertas (FPC)																				
		Adjudicaciòn o declaraciòn desierto del proceso. (FPC)																				
		Recepciòn de garantìas. (FC)																				
		Suscripción de contrato (FC)																				
		Pago de anticipo (FC)		(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	7.3.02.05.02	U.	1	$ 30,000.00	$ 30,000.0													
		Contrataciòn de servicios de eventuales con CENTROSUR (FC)		(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	7.3.02.05.01	U.	1	$ 2,000.00	$ 2,000.0													
		Conformaciòn de la comisiòn de recepciòn. (FC)																				
		Ejecución de los servicios contratados MONTAJE (FC)																				
		Liquidación Montaje/Desmontaje Proyecto Navidad 2022	NOTA: La ejecución de los trabajos por concepto de DESMONTAJE se realizan en enero del 2022 acompañado de la liquidación de todo el proyecto.	(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	7.3.02.05.02	U.	1	$ 37,200.00	$ 37,200.0													
							SUBTOTAL TOTAL DESCRIPCIÓN DE		$ 69,200.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0
		Términos de referencia (FP)																				
		Requerimiento interno. (FP)																				
		Certificaciòn presupuestaria. (FP)																				

6	MONTAJE Árbol Navideño 2022. Nota: El DESMONTAJE y su liquidación se realizará en 2023	Certificaciòn PAC (FP)																				
		Presupuesto referencial (FP)																				
		Pliegos (FPC)																				
		Resoluciones de aprobaciòn de pliegos e inicio del proceso. (FPC)																				
		Publicaciòn del proceso (FPC)																				
		Preguntas, respuestas y aclaraciones (FPC)																				
		Entrega de ofertas (FPC)																				
		Convalidaciòn de errores (FPC)																				
		Calificaciòn de ofertas (FPC)																				
		Adjudicaciòn o declaraciòn desierto del proceso. (FPC)																				
		Recepciòn de garantias. (FC)																				
		Suscripciòn de contrato (FC)																				
		Pago de anticipo (FC)		(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	7.3.02.05.02	u.	1	$ 11,000.00	$ 11,000.0													
		Conformaciòn de la comisiòn de recepciòn. (FC)																				
		Ejecución de los servicios contratados MONTAJE (FC)																				
		Liquidación MONTAJE (FC)																				
		Liquidación Montaje/Desmontaje Arbol Navidad 2022	NOTA: La ejecución de los trabajos por concepto de DESMONTAJE se realizan en enero del 2022 acompañado de la liquidación de todo el proyecto.	(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas	7.3.02.05.02	u.	1	$ 22,000.00	$ 22,000.0													
							SUBTOTAL TOTAL		**$ 33,000.0**	**$ 0.0**	**$ 0.0**	**$ 0.0**	**$ 0.0**	**$ 0.0**	**$ 0.0**	**$ 0.0**	**$ 0.0**	**$ 0.0**	**$ 0.0**	**$ 0.0**	**$ 0.0**	**$ 0.0**
								TOTAL	**$ 264,244.55**	**$ -**	**$ 64,644.55**	**$ -**	**$ 18,800.00**	**$ 12,500.00**	**$ -**	**$ 15,700.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 50,400.00**	**$ -**	**$ 162,044.55**