N° ENTREGABLES	ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLE	PROCESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	CONVENIO AV. DE LOS MIGRANTES	Certificación Presupuestaria (GAD de Cuenca)	0,25	CIRA VELE	//	//	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Firma del Convenio	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1		Entrega del Anticipo	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Requerimiento a la Centrosur	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Ejecución y Fiscalización de la Obra	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Liquidación	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SISTEMATIZACION DEL CONTROL DE BIENES	Capacitación del Sistema de Gestión Financiera	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2		Ingreso de la Base de Datos	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Elaboración de Actas de Traspaso	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Alimentación de la Base de Datos	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REINGENIERIA DE PROCESOS	Levantar nuevos requerimientos	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Elaboracion de manuales, reglamentos y otros	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Socialializacion	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REINGENIERIA DE PROCESOS	Aprobacion de nuevas disposiciones	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CONVENIO ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL	Recepción de Solicitudes	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CONVENIO ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL	Análisis de Costos	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Priorización	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Diseños y Aprobación	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Ejecución y Fiscalización	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Liquidación	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Recepción de Solicitudes	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	REINVERSIÓN DE ÚTILIDADES	Análisis de Costos	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Priorización	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Solicitud a la Centrosur	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Seguimiento de la Ejecución	1,00	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Entrega	1,00	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Delegaciones del Director	1,00	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Términos de Referencia (FP)	1,00	Jose Luis Romero	//	//	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Requerimiento Interno (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Certificación Presupuestaria (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Certificación PAC (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Presupuesto Referencial (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Pliegos (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Resoluciones de aprobación de Pliegos e Inicio del Proceso (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Publicación del Proceso (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Preguntas, Respuestas y Aclaraciones (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Entrega de Ofertas (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Convalidación de Errores (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Calificación de Ofertas (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Adjudicación o Declaración Desierto del Proceso (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONT	Suscripción de Contrato (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Contratación de Servicios Eventuales con CENTROSUR (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Ejecución de los Servicios Contratados (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	AJE)	Pago de los Servicios Contratados (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Acta Recepción Definitiva (FC)	1,00	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Finalización del Proceso en el SOCE (FC)	1,00	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAMPAÑA COMUNICACIONAL DEL PROYECTO NAVIDEÑO 2022 - SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS, FOTOGRAFIAS Y MANEJO DE REDES SOCIALES.	Términos de Referencia (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Requerimiento Interno (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Certificación Presupuestaria (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Certificación PAC (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Presupuesto Referencial (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Publicación del Proceso (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Entrega de Ofertas (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Adjudicación del Proceso (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Recepción de Garantías (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Suscripción de Contrato (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Ejecución de los Servicios Contratados (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Pago de los Servicios Contratados (FC)	1,00	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAMPAÑA COMUNICACIONAL DEL PROYECTO NAVIDEÑO 2022 - SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS, FOTOGRAFIAS Y MANEJO DE REDES SOCIALES.	Acta Recepción Definitiva (FC)	1,00	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Finalización del Proceso en el SOCE (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Ejecución de trabajos de Montaje Abril	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

3	EMBANDERAMIENTO DE LA CIUDAD MONTAJE E INSTALACIÓN DE BANDERAS DE CUENCA	Ejecución de trabajos de Desmontaje Abril	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		Contratación proceso de Elaboración de Bandera de Cuenca(400), dimensiones 2mx1.2m, incluye materiales.	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Ejecución de trabajos de Montaje Noviembre	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Ejecución de trabajos de Desmontaje Noviembre	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Contratación servicio de lavado y planchado de banderas	1,00	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS TIPO PROYECTOR LED RGBW	Especificaciones Técnicas (FP)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Requerimiento Interno (FP)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Certificación Presupuestaria (FP)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Certificación PAC (FP)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Presupuesto Referencial (FP)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Pliegos (FPC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Resoluciones de aprobación de Pliegos e Inicio del Proceso (FPC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Publicación del Proceso (FPC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Preguntas, Respuestas y Aclaraciones (FPC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Entrega de Ofertas (FPC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Convalidación de Errores (FPC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS TIPO PROYECTOR LED RGBW	Calificación de Ofertas (FPC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Adjudicación o Declaración Desierto del Proceso (FPC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Recepción de Garantías (FC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Suscripción de Contrato (FC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Pago de Anticipo (FC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Conformación de la Comisión de Recepción (FC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Liquidación (FC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Pago de los Bienes Contratados (FC)	1,00	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Acta de Recepción Definitiva (FC)	1,00	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Finalización del Proceso en el SOCE (FC)	1,00	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS LUMINICOS PARA LA INTERVENCION DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DE ORDEN TEMPORAL	Términos de Referencia (FP)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5		Requerimiento Interno (FP)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5		Certificación Presupuestaria (FP)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5		Certificación PAC (FP)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5		Presupuesto Referencial (FP)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5		Publicación del Proceso (FPC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS LUMINICOS PARA LA INTERVENCION DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DE ORDEN TEMPORAL	Entrega de Ofertas (FPC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Adjudicación del Proceso (FPC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Recepción de Garantías (FC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Suscripción de Contrato (FC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Contratación de Servicios Eventuales con CENTROSUR (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5		Ejecución de los Servicios Contratados (FC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5		Pago de los Servicios Contratados (FC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Acta Recepción Definitiva (FC)	1,00	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Finalización del Proceso en el SOCE (FC)	1,00	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.	Especificaciones Técnicas (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Requerimiento Interno Infima Cuantía (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Certificación Presupuestaria (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Publicación de Necesidad de Infima Cuantia (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Adjudicación	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.	Recepción de Bienes (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Pago de los Bienes Adquiridos por Ínfima Cuantía (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2		Especificaciones Técnicas (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Requerimiento Interno (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Certificación Presupuestaria (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	Certificación PAC (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Presupuesto Referencial (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Resoluciones de aprobación de Pliegos e Inicio del Proceso (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Publicación del Proceso (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Adjudicación o Declaración Desierto del Proceso (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Recepción de Bienes (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Pago de los Bienes Adquiridos (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Acta Recepción Definitiva (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Finalización del Proceso en el SOCE (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Requerimiento Interno Infima Cuantía (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Certificación Presupuestaria (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Publicación de Necesidad de Infima Cuantia (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Adjudicación	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	Recepción de Bienes (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Pago de Bienes Adquiridos por Ínfima Cuantía (FC)	1,00	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADQUISICÓN DE	Especificaciones Técnicas (FP)	0,25	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		Requerimiento Interno (FP)	0,25	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		Certificación Presupuestaria (FP)	0,25	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		Presupuesto Referencial (FP)	0,25	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

3	INSUMOS ALIMENTACIÓN (Aguas, Café, Azucar, etc.)	Publicación de Necesidad de Infima Cuantia (FPC)	0,25	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		Adjudicación	0,25	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		Recepción de Bienes (FC)	0,25	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		Pago de los Bienes Adquiridos por Ínfima Cuantía (FC)	0,25	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	DONACION DE BIENES DEL GAD DE CUENCA A LA FUNDACIÓN ILUMINAR	Solicitud	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4		Constatación de Bienes	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4		Actas	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Finalización del Proceso.	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIQUIDACIÓN MONTAJE/DESMONTAJE ÁRBOL DE NAVIDAD 2021	Acta de Recepción Definitiva (FC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Finalización del proceso y liquidación	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	LIQUIDACIÓN MONTAJE/DESMONTAJE PORYECTO NAVIDEÑO 2021 (FIGURAS Y ALEGORÍAS	Acta de Recepción Definitiva (FC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2		Finalización del proceso y liquidación	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	MANTENIMINETO ALEGORÍAS NAVIDEÑAS + ÁRBOL DE NAVIDAD		0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		Dimenglonamiento y selección de material necesario para mantenimiento	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		Adquisición de material lumínico	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		Adquisición de material eléctrico	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		adquisición de papel metalizado	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Mano de obra por mantenimiento	1,00	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4		Diseño Elementos Nuevos	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	REINGENIERÍA NUEVAS PROPUESTA NAVIDEÑA 2022	Adquisición Elementos Varios	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Fabricación o Contratación	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Fiscalización	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Liquidación	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Términos de refernecia (FP)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Requerimiento interno (FP)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Certificación Presupuestaria (FP)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Certificación PAC (FP)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Presupuesto referencial (FP)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Pliegos (FPC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Resoluciones de aprobación de Pliegos e Inicio del Proceso (FPC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Publicación del Proceso (FPC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Preguntas, Respuestas y Aclaraciones (FPC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	REINGENIERÍA NUEVAS PROPUESTA NAVIDEÑA 2022	Entrega de Ofertas (FPC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Convalidación de Errores (FPC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Calificación de Ofertas (FPC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Adjudicación o Declaración Desierto del Proceso (FPC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Recepción de Garantías (FC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Suscripción de Contrato (FC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Pago de Anticipo (FC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Conformación de la Comisión de Recepción (FC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4		Ejecución de los Servicios Contratados (FC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Liquidación (FC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Pago de los Servicios Contratados (FC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Acta Recepción Definitiva (FC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Finalización del Proceso en el SOCE (FC)	1,00	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MONTAJE alumbrado Navideño 2022 Nota: El Desmontaje y su liquidación se realizará en el 2023	Términos de refernecia (FP)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Requerimiento interno (FP)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Certificación Presupuestaria (FP)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Certificación PAC (FP)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Presupuesto referencial (FP)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Pliegos (FPC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Resoluciones de aprobación de Pliegos e Inicio del Proceso (FPC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Publicación del Proceso (FPC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MONTAJE alumbrado Navideño 2022 Nota: El Desmontaje y su liquidación se realizará en el 2023	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones (FPC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Entrega de Ofertas (FPC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Convalidación de Errores (FPC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Calificación de Ofertas (FPC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Adjudicación o Declaración Desierto del Proceso (FPC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Recepción de Garantías (FC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Suscripción de Contrato (FC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Pago de Anticipo (FC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5		Contratación de servicios de eventuales con CENTROSUR (FC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Conformación de la Comisión de Recepción (FC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Ejecución de los Servicios Contratados (FC)	0,25	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Liquidación (FC)	0,50	Xavier Guambaña	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MONTAJE: ÁRBOL NAVIDEÑO 2022, NOTA: EL DESMONTAJE Y SU LIQUIDACIÓN SE REALIZARÁ EN 2023	Términos de refernecia (FP)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Requerimiento interno (FP)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Certificación Presupuestaria (FP)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Certificación PAC (FP)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Presupuesto referencial (FP)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Pliegos (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Resoluciones de aprobación de Pliegos e Inicio del Proceso (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Publicación del Proceso (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MONTAJE: ÁRBOL NAVIDEÑO 2022, NOTA: EL DESMONTAJE Y SU LIQUIDACIÓN SE REALIZARÁ EN 2023	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Entrega de Ofertas (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Convalidación de Errores (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Calificación de Ofertas (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Adjudicación o Declaración Desierto del Proceso (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Recepción de Garantías (FC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Suscripción de Contrato (FC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Pago de Anticipo (FC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	REALIZARA EN 2023	Conformación de la Comisión de Recepción (FC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ejecución de los Servicios Contratados montaje (FC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Liquidación MONTAJE (FC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Liquidación Montaje/ Desmontaje árbol Navideño 2022(FC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00