PLANIFICACION ANUAL 2022 - PROYECTOS FUNDACIÓN ILUMINAR - JULIO 2022

PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN - MES JULIO 2022

					DURACIÓN		I SEMESTRE 2022						II SEMESTRE 2022						
							I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
N° ENTREGABLES	ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLE	PROCESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	CONVENIO AV. DE LOS MIGRANTES	Certificación Presupuestaria (GAD de Cuenca)	0,25	CIRA VELE	//	//	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Firma del Convenio	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1		Entrega del Anticipo	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Requerimiento a la Centrosur	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Ejecución y Fiscalización de la Obra	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Liquidación	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SISTEMATIZACION DEL CONTROL DE BIENES	Capacitación del Sistema de Gestión Financiera	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2		Ingreso de la Base de Datos	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2		Elaboración de Actas de Traspaso	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Alimentación de la Base de Datos	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REINGENIERIA DE PROCESOS	Levantar nuevos requerimientos	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Elaboracion de manueles, reglamentos y otros	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Socialializacion	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Aprobacion de nuevas disposiciones	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CONVENIO ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL	Recepción de Solicitudes	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Análisis de Costos	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Priorización	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Diseños y Aprobación	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Ejecución y Fiscalización	0,25	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Liquidación	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	REINVERSIÓN DE ÚTILIDADES	Recepción de Solicitudes	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Análisis de Costos	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Priorización	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Solicitud a la Centrosur	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Seguimiento de la Ejecución	1,00	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Entrega	1,00	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Delegaciones del Director	1,00	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Términos de Referencia (FP)	1,00	Jose Luis Romero	//	//	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Requerimiento Interno (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Certificación Presupuestaria (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Certificación PAC (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Presupuesto Referencial (FP)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Pliegos (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Resoluciones de aprobación de Pliegos e Inicio del Proceso (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Publicación del Proceso (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Preguntas, Respuestas y Aclaraciones (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Entrega de Ofertas (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Convalidación de Errores (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Calificación de Ofertas (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Adjudicación o Declaración Desierto del Proceso (FPC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Suscripción de Contrato (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Contratación de Servicios Eventuales con CENTROSUR (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Ejecución de los Servicios Contratados (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Pago de los Servicios Contratados (FC)	0,50	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Acta Recepción Definitiva (FC)	1,00	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Finalización del Proceso en el SOCE (FC)	1,00	Jose Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00