Obras ANO 2016

cuenca

(GAD MUNICIPAL

MONTO

RECEPCION

CONTRATISTA DESCRIPCION UBICACION CONTRATO PROVISIONAL AVANCE FISICO FISCALIZADOR ADMINISTRADOR
ING.
Ing. Pablo Ramirez Reyes Construccién del parque La Herradura Hurtado de Mendozay 57439.91 En tramite 100%|PRIMAVERA ING. GUSTAVO
Aconcagua WAZHIMA
CALLE
. ) Readecuacion de las Baterias sanitarias y pintura internay |_. . o, |ING. GABRIEL |ARQ. DIEGO
Ing. Xavier Jaramillo externa de la Casa Misional Parroguial Ricaurte 24893.8 En tramite 100% PACHECO JIMENEZ
Ing. Jose Luis Rodriguez  |Construccion de un Muro de Contencién en el sector Virgen Turi obra en construccion 0% ING. GABRIEL [ING. MARCO
Sinchi de la Nube de la Parroquia Turi PACHECO VASQUEZ
Av. 10 de Agosto 50409.02 Susptentdlda haTta flrrrt1a_de 96% g\lL(i.ZIARENE g\l&LPERIMAVERA
Ing. Paola Wilches Obras de recuperacion del Parque Las Delicias contrato complementario Q.
Fray Gaspar de ING. IRENE ARQ. JUAN
Carvajal y Primero de 279777.67 obra en construccion 4% PLAlZA ANDRES
Arg. Omar Corral B. Construccion del Parque El Recreo Mayo Q. CRIOLLO
Construccion del centro ING
Ing. Damian Esquivel Gaén Construccion del centro de integracion comunitario en el de |ntegraqon 6760727 obra en construccion 30%|PRIMAVERA ARQ. DIEGO
parque La Espera comunitario en el JIMENEZ
CALLE
parque la Espera
Construccién de una cancha de uso multiple en el Parque Machangara 24243.99 En tramite 100% {/’\\‘Ii'ZSIL’:AiTAVO QESI'D,TAGALY
Ing. Mauro Sanchez Lineal Las Playas
Se espera entrega
- . . I - ING. GABRIEL |ARQ. MAGALY
Construccion de Escalinata de la calle Daquilema Totoracocha 55783.69 No inicia d_e _ar_wtn:lpo para PACHECO SERPA
inicio de obra
Ing. Mauro Sanchez
Construccion del Centro de Integracién comunal Villa Urb. Villa N 46733.3 b \ B 10 ARQ. DIEGO ING. MARCO
Arg. Jorge Pefiafiel Beltran  |Nueva ro. villa Nueva : 0bra en construccion °|JIMENEZ VASQUEZ
Conservacion de la Biodiversidad silvestre en el area Margenes de rios:
Ing. Alfredo Rodas Urbana de Cuenca- Premio verde-BEDE. Construccién de [Tomebamba, Yanuncay 71341.16 obra en construccion 42.61% JAIE%NDElZEGO QE%DXIAGALY

Habitats para los Anfibios rescatados

y Tarqui

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

31 DE MAYO DEL 2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL (f)

DIRECCION DE FISCALIZACION

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL (f)

ING. CARLOS CORDERO PENA

CORREO ELECTRONICO DEL O DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION

cacordero@cuenca.gob.ec

NUMERO TELEFONICO DEL O DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION

4134900
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