



CONSEJO DE SALUD

MONITOREO POA 2021

MONITOREO ACUMULADO A FEBRERO

DIRECCIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	GESTIÓN DEL PROYECTO				PRESUPUESTO					PESO RESPECTO T O T A L PRESUPUESTO	CODIGO POA / CODIGO FINANCIERO
		PLANIFICADO %	EJECUTADO %	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO (R) %	CODIFICADO \$	COMPROMISO \$	DEVENGADO \$	A V A N C E COMPROMETIDO %	A V A N C E DEVENGADO %		
CONSEJO CANTONAL DE SALUD	INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA SALUD	9,99	9,99	100,00	100,00	0,00	1.407,56	1.407,56	0,00	0,00	0,00	19 1
CONSEJO CANTONAL DE SALUD	NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR.	18,32	18,32	100,00	100,00	0,00	1.228,15	1.228,15	0,00	0,00	0,00	20 2
CONSEJO CANTONAL DE SALUD	MUNICIPIO SALUDABLE	14,66	13,74	93,70	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 4
CONSEJO CANTONAL DE SALUD	EL COVID 19 EN EL CANTÓN CUENCA, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN	63,33	43,33	68,40	68,40	0,00	1.061,83	1.061,83	0,00	0,00	0,00	23 3
TOTAL CONSEJO CANTONAL DE SALUD		26,58	21,35	80,30	80,30	0,00	3.697,54	3.697,54	0,00	0,00	0,00	
MONITOREO GESTION Y PRESUPUESTO		GESTIÓN DEL PROYECTO				PRESUPUESTO						
		PLANIFICADO %	EJECUTADO %	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO ACUMULADO %	CODIFICADO FINAL \$	COMPROMETIDO \$	DEVENGADO \$	A V A N C E COMPROMETIDO %	A V A N C E DEVENGADO %	Peso Respecto Total Presupuesto	
TOTAL CONSEJO DE SALUD		26,58	21,35	80,30	80,30	0,00	3.697,54	3.697,54	0,00	0,00	0,00	