



PLANIFICACION ANUAL 2023 - PROYECTOS FUNDACIÓN ILUMINAR - OCTUBRE 2023

PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN - MES OCTUBRE 2023

N° ENTREGABLES	ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLE	PROCESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN	DURACIÓN		I SEMESTRE 2023						II SEMESTRE 2023						
					FECHA INICIO	FECHA FIN	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Terminos de referencia. (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Requerimiento interno. (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Certificación presupuestaria. (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Certificación PAC (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Presupuesto referencial (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Pliegos (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Resoluciones de aprobación de pliegos e inicio del proceso. (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Publicación del proceso (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Preguntas, respuestas y aclaraciones (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Entrega de ofertas (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Convalidación de errores (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Calificación de ofertas (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Adjudicación o declaración desierto del proceso. (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Recepción de garantías. (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Suscripción de contrato (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Pago de anticipo (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Contratación de servicios eventuales con CENTROSUR (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Conformación de la comisión de recepción. (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Ejecución de los servicios contratados (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Liquidación (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	Pago de los servicios contratados. (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	Acta recepción definitiva (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	Finalización del proceso en el SOCE (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

2	Adquisición de LUMINARIAS TIPO PROYECTOR LED RGBW	Especificaciones Técnicas.(FP)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Requerimiento interno. (FP)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Certificación presupuestaria. (FP)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Certificación PAC (FP)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Presupuesto referencial (FP)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Pliegos (FPC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Resoluciones de aprobación de pliegos e inicio del proceso. (FPC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Publicación del proceso (FPC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Preguntas, respuestas y aclaraciones (FPC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Entrega de ofertas (FPC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Convalidación de errores (FPC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Calificación de ofertas (FPC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Adjudicación o declaración desierto del proceso. (FPC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Recepción de garantías. (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Suscripción de contrato (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Pago de anticipo (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Conformación de la comisión de recepción. (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Liquidación (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Pago de los servicios contratados. (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Acta recepción definitiva (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finalización del proceso en el SOCE (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS LUMINICOS PARA LA INTERVENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Terminos de referencia (FP)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3		Requerimiento interno. (FP)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3		Certificación presupuestaria. (FP)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3		Certificación PAC (FP)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3		Presupuesto referencial (FP)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3		Publicación del proceso (FPC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3		Entrega de ofertas (FPC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3		Adjudicación proceso. (FPC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3		Recepción de garantías. (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3		Suscripción de contrato (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3		Pago de anticipo (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	











3		Recepción de Bienes (FC)	0,35	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		Pago de los Bienes Adquiridos por Ínfima Cuantía (FC)	0,30	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	DONACION DE BIENES DEL GAD DE CUENCA A LA FUNDACIÓN ILUMINAR	Solicitud	0,30	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Constatación de Bienes	0,30	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Actas	0,30	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Finalización del Proceso	0,30	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>100,00</b>																