




[illegible]

5		Pago de los servicios contratados. (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Acta recepcion definitiva (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Finalización del proceso en el SOCE (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MONTAJE Árbol Navideño 2022. Nota: El DESMONTAJE y su liquidación se realizará en 2023	Terminos de referencia. (FP)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Requerimiento interno. (FP)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Certificación presupuestaria. (FP)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Certificación PAC (FP)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Presupuesto referencial (FP)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Publicación del proceso (FPC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Entrega de ofertas (FPC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Adjudicación proceso. (FPC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Suscripción de contrato (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ejecución de los servicios contratados (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Liquidación (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Pago de los servicios contratados. (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Acta recepcion definitiva (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Finalización del proceso en el SOCE (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	DISEÑOS DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO ORNAMENTAL E INTERVENIDO	Lista de Requerimientos	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Inspecciones a los sectores de interes	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Contratación de Diseños	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Fiscalización de Diseños	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Finaliación de proceso de contratación pública	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PROYECTO DE ARRASTRE EJECUCIÓN DE	Terminos de referencia.(FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Requerimiento interno. (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Certificación presupuestaria. (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Certificación PAC (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Presupuesto referencial (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Publicación del proceso (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Entrega de ofertas (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Convalidación de errores (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Calificación de ofertas (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

5		Pago de anticipo (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Contratación de servicios de eventuales con CENTROSUR (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Conformación de la comisión de	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Ejecución de los servicios contratados MONTAJE (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Liquidación Montaje/Desmontaje Proyecto Navidad 2024	1,00	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA	Especificaciones Técnicas (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Requerimiento Interno (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Certificación Presupuestaria (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Presupuesto Referencial (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Publicación de Necesidad de Infima Cuantía (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Adjudicación	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Recepción de Bienes (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Pago de los Bienes Adquiridos por Infima Cuantía (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	Especificaciones Técnicas (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Requerimiento Interno (FP)		0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Certificación Presupuestaria (FP)		0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Presupuesto Referencial (FP)		0,20	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Publicación de Necesidad de Infima Cuantía (FPC)		0,30	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Adjudicación		0,30	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Recepción de Bienes (FC)		0,20	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pago de los Bienes Adquiridos por Infima Cuantía (FC)		0,20	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTACIÓN (Aguas, Café, Azucar, etc.)		Especificaciones Técnicas (FP)	0,20	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Requerimiento Interno (FP)	0,25	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Certificación Presupuestaria (FP)	0,25	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Presupuesto Referencial (FP)	0,25	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Publicación de Necesidad de Infima Cuantía (FPC)	0,25	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Adjudicación	0,25	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Recepción de Bienes (FC)	0,35	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

