




3	ORNAMENTAL DE ORDEN TEMPORAL	Contratación de servicios de eventuales con CENTROSUR (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Ejecución de los servicios contratados (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Liquidación (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Pago de los servicios contratados. (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Acta recepción definitiva (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Finalización del proceso en el SOCE (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EMBANDERAMIENTO DE LA CIUDAD MONTAJE E INSTALACIÓN DE BANDERAS DE CUENCA	Terminos de referencia. (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4		Requerimiento interno. (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4		Certificación presupuestaria. (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4		Certificación PAC (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Presupuesto referencial (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Publicación del proceso (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Entrega de ofertas (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Adjudicación proceso. (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Suscripción de contrato (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Ejecución de los servicios contratados (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Liquidación (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Pago de los servicios contratados. (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Acta recepción definitiva (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Finalización del proceso en el SOCE (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Servicios técnicos profesionales para el control de luces LED para eventos (Fiestas Corpus Christi, Independencia de Cuenca, Fiesta de la luz, Cuenca patrimonio Cultural de la Humanidad, etc)	Terminos de referencia. (FP)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Requerimiento interno. (FP)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Certificación presupuestaria. (FP)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Certificación PAC (FP)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Presupuesto referencial (FP)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Publicación del proceso (FPC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Entrega de ofertas (FPC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Adjudicación proceso. (FPC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Suscripción de contrato (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Ejecución de los servicios contratados (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Liquidación (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5		Pago de los servicios contratados. (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Acta recepcion definitiva (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Finalización del proceso en el SOCE (FC)	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MONTAJE Árbol Navideño 2022. Nota: El DESMONTAJE y su liquidación se realizará en 2023	Terminos de referencia. (FP)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Requerimiento interno. (FP)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Certificación presupuestaria. (FP)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Certificación PAC (FP)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Presupuesto referencial (FP)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Publicación del proceso (FPC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Entrega de ofertas (FPC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Adjudicación proceso. (FPC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Suscripción de contrato (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ejecución de los servicios contratados (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Liquidación (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Pago de los servicios contratados. (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Acta recepcion definitiva (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Finalización del proceso en el SOCE (FC)	0,50	CIRA VELE	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	DISEÑOS DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO ORNAMENTAL E INTERVENIDO	Lista de Requerimientos	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Inspecciones a los sectores de interes	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Contratación de Diseños	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Fiscalización de Diseños	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Finaliación de proceso de contratación pública	0,50	WALTER MOROCHO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PROYECTO DE ARRASTRE EJECUCIÓN DE	Terminos de referencia.(FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Requerimiento interno. (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Certificación presupuestaria. (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Certificación PAC (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Presupuesto referencial (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Publicación del proceso (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Entrega de ofertas (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Convalidación de errores (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Calificación de ofertas (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

5		Pago de anticipo (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Contratación de servicios de eventuales con CENTROSUR (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Conformación de la comisión de recepción. (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Ejecución de los servicios contratados MONTAJE (FC)	0,50	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Liquidación Montaje/Desmontaje Proyecto Navidad 2024	1,00	XAVIER GUAMBAÑA	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Especificaciones Técnicas (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Requerimiento Interno (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Certificación Presupuestaria (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Presupuesto Referencial (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA	Publicación de Necesidad de Infima Cuantía (FPC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Adjudicación	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Recepción de Bienes (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Pago de los Bienes Adquiridos por Infima Cuantía (FC)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Especificaciones Técnicas (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Requerimiento Interno (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Certificación Presupuestaria (FP)	0,50	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Presupuesto Referencial (FP)	0,20	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	Publicación de Necesidad de Infima Cuantía (FPC)	0,30	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Adjudicación	0,30	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Recepción de Bienes (FC)	0,20	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Pago de los Bienes Adquiridos por Infima Cuantía (FC)	0,20	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Especificaciones Técnicas (FP)	0,20	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		Requerimiento Interno (FP)	0,25	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		Certificación Presupuestaria (FP)	0,25	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		Presupuesto Referencial (FP)	0,25	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTACIÓN (Aguas, Café, Azúcar, etc.)	Publicación de Necesidad de Infima Cuantía (FPC)	0,25	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Adjudicación	0,25	JOSE LUIS ROMERO	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

