

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|-----------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5 | | Liquidación (FC) | 0,50 | Xavier Guambaña | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | MONTAJE: ÁRBOL NAVIDEÑO 2022. NOTA: EL DESMONTAJE Y SU LIQUIDACIÓN SE REALIZARÁ EN 2023 | Términos de referencia (FP) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Requerimiento interno (FP) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Certificación Presupuestaria (FP) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Certificación PAC (FP) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Presupuesto referencial (FP) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Pliegos (FPC) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Resoluciones de aprobación de Pliegos e Inicio del Proceso (FPC) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Publicación del Proceso (FPC) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | MONTAJE: ÁRBOL NAVIDEÑO 2022. NOTA: EL DESMONTAJE Y SU LIQUIDACIÓN SE REALIZARÁ EN 2023 | Preguntas, Respuestas y Aclaraciones (FPC) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Entrega de Ofertas (FPC) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Convalidación de Errores (FPC) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Calificación de Ofertas (FPC) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Adjudicación o Declaración Desierto del Proceso (FPC) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Recepción de Garantías (FC) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Suscripción de Contrato (FC) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Pago de Anticipo (FC) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Conformación de la Comisión de Recepción (FC) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Ejecución de los Servicios Contratados montaje (FC) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Liquidación MONTAJE (FC) | 0,50 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Liquidación Montaje/ Desmontaje árbol Navideño 2022(FC) | 0,25 | Walter Morocho | // | // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

100,00