

6	MONTAJE: ÁRBOL NAVIDEÑO 2022, NOTA: EL DESMONTAJE Y SU LIQUIDACIÓN SE REALIZARÁ EN 2023	Certificación Presupuestaria (FP)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Certificación PAC (FP)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Presupuesto referencial (FP)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Pliegos (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Resoluciones de aprobación de Pliegos e Inicio del Proceso (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Publicación del Proceso (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MONTAJE: ÁRBOL NAVIDEÑO 2022, NOTA: EL DESMONTAJE Y SU LIQUIDACIÓN SE REALIZARÁ EN 2023	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Entrega de Ofertas (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Convalidación de Errores (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Calificación de Ofertas (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Adjudicación o Declaración Desierto del Proceso (FPC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Recepción de Garantías (FC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Suscripción de Contrato (FC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Pago de Anticipo (FC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Conformación de la Comisión de Recepción (FC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ejecución de los Servicios Contratados montaje (FC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Liquidación MONTAJE (FC)	0,50	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Liquidación Montaje/ Desmontaje árbol Navideño 2022(FC)	0,25	Walter Morocho	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

100,00