





FUNDACIÓN ILUMINAR LUZ Y COLOR PARA CUENCA

FORMULARIO: CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

PROYECTO 1: ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL TEMPORAL

Nro. Entregables	Entregables	ALCANCE			TIEMPO													Columna de Comprobación	
		ACTIVIDADES PARA TENER ENTREGABLES	PROCESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DURACIÓN		I SEMESTRE 2022						II SEMESTRE 2022						
					FECHA INICIO	FECHA FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Términos de Referencia (FP)		Ing. José Luis Romero	//	//	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Requerimiento Interno (FP)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Certificación Presupuestaria (FP)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

OBSERVACIONES	NÚMERO DE PROYECTO
	PROYECTO 2
	PROYECTO 2
	PROYECTO 2

1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Certificación PAC (FP)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Presupuesto Referencial (FP)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Pliegos (FPC)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Resoluciones de aprobación de Pliegos e Inicio del Proceso (FPC)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	PROYECTO 2

1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Publicación del Proceso (FPC)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones (FPC)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Entrega de Ofertas (FPC)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Convalidación de Errores (FPC)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	PROYECTO 2

1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Calificación de Ofertas (FPC)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Adjudicación o Declaración Desierto del Proceso (FPC)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Suscripción de Contrato (FC)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Contratación de Servicios Eventuales con CENTROSUR (FC)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Semana 2	PROYECTO 2
Semana 2	PROYECTO 2
	PROYECTO 2
	PROYECTO 2

1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Ejecución de los Servicios Contratados (FC)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Pago de los Servicios Contratados (FC)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Acta Recepción Definitiva (FC)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL DEL ORDEN TEMPORAL (MONTAJE/DESMONTAJE)	Finalización del Proceso en el SOCE (FC)		Ing. José Luis Romero	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	PROYECTO 2
	PROYECTO 2
	PROYECTO 2
	PROYECTO 2