



Obras AÑO 2016

CONTRATISTA	DESCRIPCION	UBICACIÓN	MONTO CONTRATO	RECEPCION PROVISIONAL	AVANCE FISICO	FISCALIZADOR	ADMINISTRADOR
Ing. Pablo Ramírez Reyes	Construcción del parque La Herradura	Hurtado de Mendoza y Aconcagua	57439.91	En trámite	100%	ING. PRIMAVERA CALLE	ING. GUSTAVO WAZHIMA
Ing. Xavier Jaramillo	Readecuación de las Baterías sanitarias y pintura interna y externa de la Casa Misional Parroquial	Ricaurte	24893.8	En trámite	100%	ING. GABRIEL PACHECO	ARQ. DIEGO JIMENEZ
Ing. Paola Wilches	Obras de recuperación del Parque Las Delicias	Av. 10 de Agosto	50409.02	obra en construcción	96%	ING. IRENE PLAZA Q.	ING. PRIMAVERA CALLE
Construcción del centro de integración comunitario en el parque La Espera	Ing. Damián Esquivel Gaón	Construcción del centro de integración comunitario en el parque la Espera	67607.27	obra en construcción	5%	ING. PRIMAVERA CALLE	ARQ. DIEGO JIMENEZ
Ing. Mauro Sanchez	Construcción de una cancha de uso múltiple en el Parque Lineal Las Playas	Machangara	24243.99	En trámite	100%	ING. GUSTAVO WAZHIMA	ARQ. MAGALY SERPA
Ing. Alfredo Rodas	Conservación de la Biodiversidad silvestre en el área Urbana de Cuenca- Premio verde-BEDE. Construcción de Habitats para los Anfibios rescatados	Margenes de ríos: Tomebamba, Yanuncay y Tarqui	71341.16	obra en construcción	3.88%	ARQ. DIEGO JIMENEZ	ARQ. MAGALY SERPA

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION	30 DE ABRIL DEL 2016
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL (f)	DIRECCION DE FISCALIZACION
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL (f)	ING. CARLOS CORDERO PEÑA
CORREO ELECTRONICO DEL O DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION	<a href="mailto:cacordero@cuenca.gob.ec">cacordero@cuenca.gob.ec</a>
NUMERO TELEFONICO DEL O DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION	4134900



**Art. 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**

**DIRECCION DE FISCALIZACION  
OBRAS FISCALIZADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA**

Descripción	Ubicación	% avance	EJECUTOR
Pavimentación con D.T.S.B de la vía El Tejar	Tejar	suspendida	Ing. Jorge Amaya
Conformación de la vía Cuenca Tenis y Golf Club- Sustag (Control de calidad)	Cuenca Tenis y Golf Club- Sustag	suspendida	
Mantenimiento con D.T.S.B vía San Jose de Balzay	Cesar Andrade y Cordero	80%	
Mantenimiento con recapeo con D.T.S.B de la vía a Miraflores	Vía a Miraflores	75%	
Mantenimiento con D.T.S.B de la vía al Ecoparque Industrial de chaullayacu	Tarqui	60%	
Limpieza de cunetas vía Sustag	Sustag	60%	
Sellado de grietas, juntas y reparación de paños parque industrial	Parque Industrial	92%	Ing. Luis Alvarado
Veredas Panamericana Norte lateral izquierda	Panamericana Norte	20%	
Encauzamiento del Río Tarqui. Parroquia Victoria del Portete	Victoria del Portete	40%	Ing. Jorge Idrovo
Mantenimiento de guardavía	Sector Las Orquideas	55%	
Encauzamiento del río Machángara	El Camal	80%	
Limpieza de quebrada. Sector polígono de tiro	Ucubamba	50%	
Pasos de aguas lluvias	Calle del Migrante y 25 de marzo	100%	
Construcción de parque Eucalipto caminerías	Río tomebamba, quebrada de Milchichig	30%	
Bacheo Av. Carlos Arizaga Vega	San Joaquín	100%	Ing. Carlos Orellana
Bacheo de la Av. El Paraíso y vías del sector	El Paraíso	30%	
Bacheo de la Av. Paseo de los Cañaris y Pumapungo	Av. Paseo de los Cañaris	50%	
Construcción de veredas en la calle Luis Monsalve Pozo y Fernando Malo	Luis M. Pozo	45%	Ing. Pablo Sarmiento
Construcción de veredas en la calle Fernando Malo y Luis Monsalve Pozo	Fernando Malo	95%	
Construcción de veredas en la calle Manuel Muñoz Cueva y Victor Lloret	Manuel Muñoz	100%	
Arreglos de vereda de cancha en Virgen del Milagro	Virgen del Milagro	100%	
Construcción de áreas de servicios para operadores de maquinaria en la Planta Municipal de mantenimiento vehicular y maquinaria	Narancay	80%	Arq. Ana Ortiz
Pintura de cancha Plazoleta Feria Libre del Totoracocha	Totoracocha	100%	
Construcción de bancas y otros arreglos en el Paseo Milchichig	Paseo milchichig	95%	
Adecuaciones para la Restauración de la Casa Ullaui	Tarqui y Calle Larga	5%	
Pintura de cancha parque Velódromo 1	Totoracocha	100%	
Pintura de cancha parque Velódromo 2	Totoracocha	100%	Ing. Diego Garcia J
Reparación de pavimento con adoquín, calle Tomas Ordoñez entre Pio Bravo y Mariscal Lamar	Tomas Ordoñez	100%	
Reparación de pavimento con adoquín, calle Sucre entre Mariano Cueva y vargas machuca	Mariano Cueva	100%	
Reparación de pavimento con adoquín, calle Mariano Cueva entre Rafael Maria Arizaga y Pio Bravo	Mariano Cueva	5%	
Lastrado de vía Arquillo-Huigra-San Antonio. Parroquia Molleturo	Molleturo	60%	
Lastrado de vía a San Miguel del Azuay. Parroquia Molleturo	Molleturo	60%	
Reconstrucción de veredas Av. Don Bosco entre Américas y Loja	Don Bosco	48%	Arq. Ana Asitimbay
Reconstrucción de veredas Av. Don Bosco entre Américas y Loja	Don Bosco	40%	
Mantenimiento de pavimento rígido calle Octavio Chacón y Av. Las Américas	Octavio Chacón	25%	
Construcción de bordillos y veredas en intersección conflictiva calle Octavio Chacón y Av. Las Américas	Octavio Chacón	80%	
Centro Múltiple Municipal	Bolívar y Tarqui	30%	Ing. Jorge Maldonado Campoverde
Construcción de muro de gaviones en la vía que va al cementerio de la parroquia Turi	Turi	95%	Ing. Fredy Correa
Mantenimiento de puente metálico sobre río Blanco, sector Shagal, parroquia Molleturo	Molleturo	5%	
Tendido de la matriz de agua potable en la vía San Joaquín- Sustag - planta de agua potable	San Joaquín	83%	

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION	30 ABRIL DEL 2016
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL (f)	DIRECCION DE FISCALIZACION
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL (f)	ING. CARLOS CORDERO PEÑA
CORREO ELECTRONICO DEL O DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION	<a href="mailto:cacordero@cuenca.gob.ec">cacordero@cuenca.gob.ec</a>
NUMERO TELEFONICO DEL O DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION	4134900



PORCENTAJE DE GESTION MENSUAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION

MES	DIRECCION	CARGO	NIVEL DE OPERATIVIDAD
ENERO	FISCALIZACION	DIRECTOR DE FISCALIZACION	100%
FEBRERO	FISCALIZACION	DIRECTOR DE FISCALIZACION	100%
MARZO	FISCALIZACION	DIRECTOR DE FISCALIZACION	100%
ABRIL	FISCALIZACION	DIRECTOR DE FISCALIZACION	100%

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION	30 ABRIL DEL 2016
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL (f)	DIRECCION DE FISCALIZACION
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL (f)	ING. CARLOS CORDERO PEÑA
CORREO ELECTRONICO DEL O DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION	<a href="mailto:cacorderoa@cuenca.gob.ec">cacorderoa@cuenca.gob.ec</a>
NUMERO TELEFONICO DEL O DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION	4134900