

**TRANVÍA****cuenca**

S.A.S. MUNICIPAL

INFORMACIÓN CONTRATO DE EMERGENCIA No. 7**Fecha:** 01 de junio de 2017**Objeto del Contrato:**

Ejecutar , terminar y entregar a entera satisfacción de la misma el "PLAN DE CONTINGENCIA ACEQUIA BUZAULAUCA Y SECTOR "EL GALLINAZO"".

Nombre Contratista:

Arq. Mary Beatriz Jadán Veriñez.

Plazo:

Setenta y cinco (75) días.

Monto:

USD 47.773,00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA.

Ampliaciones de plazo:

Ninguno

Estado actual:

Terminado

Avance:


100%

Resultados obtenidos:

Elaboración de documentos, informes y levantamientos topográficos con los cuales se dió cumplimiento a lo establecido en la Ley de Cultura Artículos 43 (d,h); 67; 69; 85 (i,j); y 98, y a las regulaciones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, cuando se ejecuta una obra de infraestructura y especialmente cuando se tiene conocimiento de la existencia de un bien cultural.

Previo a la construcción de los trabajos de obra civil del Proyecto Tranvía era necesario liberar el área de impacto del Colector de El Gallinazo, con lo que mediante el contrato de consultoría se pudo obtener lo indicado.

FOTOGRAFÍAS



Observaciones:

Firma de responsabilidad:

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ing. Mauricio Izquierdo Flores.

Ing. Mauricio Izquierdo Flores
Administrador de Contrato de Emergencia No. 7