V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE
OBRAS DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS

1.1. Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las
siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratacion Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes.
De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo,
prevaleceran las normas del contrato.

c. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIII del
Libro IV de la Codificacion del Cédigo Civil, “De la Interpretacion de los
Contratos”.

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados
de la manera que se indica a continuacion:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el
contrato.




b. “Comisién Técnica”, es la responsable de llevar adelante el procedimiento de
contratacion, a la que le corresponde actuar de conformidad con el Contrato de
Préstamo suscrito entre el GAD Municipal de Cuenca y la CAF, la LOSNCP, su
Reglamento General, la normativa expedidas por el Servicio Nacional de
Contratacion Publica, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que
fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Pubica.

g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que presenta
una "oferta", en atencion al procedimiento de contratacion.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la ejecucion de la obra o proyecto.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.

j.  “CAF”, Corporacion Andina de Fomento.

Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO
Se estard a lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato, y ademas:

2.1. El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el contratista
aperturara en una institucion financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en
mas de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo
bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo. El administrador del contrato
designado por la contratante verificara que los movimientos de la cuenta correspondan
estrictamente al proceso de ejecucion contractual.



El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecucién de la obra
objeto de este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

2.2. La amortizacion del anticipo entregado se realizara conforme lo establecido en el
Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

2.3. La contratante pagara las planillas previa aprobacion de la fiscalizacion; se evitara
caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la Ley Organica
de Sistema Nacional de Contratacion Publica.

2.4. Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se
efectuardn con sujecion a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las
cantidades reales de trabajo realizado, a satisfaccion de la contratante, previa la
aprobacién de la fiscalizacion y del administrador del contrato.

2.5. Para la aprobacion de las planillas previamente la fiscalizacion y el contratista de
forma conjunta, efectuardn las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las
mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del contratista
ni recepcion por parte de la contratante; las obras seran recibidas parcial o totalmente,
siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicion por discrepancia u omisién, seran
incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisién, su pago se
calculara conformea los precios unitarios correspondientes, mas los reajustes
respectivos, de haber lugar a ello.

2.6. Tramite de las planillas: Para el trdmite de las planillas se observaran las
siguientes reglas:

a. Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la
tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la
oferta, con sujecion a los precios unitarios en dolares de los Estados Unidos de América
en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables posteriores al periodo al que
corresponde la planilla, el contratista preparara la correspondiente planilla y la sometera
a consideracion de la fiscalizacion.



c. Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros
que correspondan.

d. Por cada actividad, la fiscalizacion debera verificar la planilla de aportes al IESS del
personal de la obra.

e. Con las planillas, el contratista presentara el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcion, unidad, cantidad
total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior
y en el periodo en consideracion; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha,
expresado en dolares de los Estados Unidos de América.

f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaboraran segun el modelo
preparado por la contratante y sera requisito indispensable para la aprobacion de la
planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla
correspondiente.

2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos
ejecutados, el contratista debera presentar previamente la certificacion que acredite estar
al dia en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La entidad contratante
tiene la obligacion de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o
se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro
social, provenientes de servicios personales para la ejecucion de dicho contrato.

2.8.- De los pagos que deba hacer, la contratante retendra igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.

2.9. Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la contratista,
en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier pago
indebido por error de célculo o por cualquier otra razon, debidamente justificada,
obligandose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a
plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera. - GARANTIAS

3.1. Se estara a lo contemplado en las Condiciones Particulares del Contrato y la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.



3.2. Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por
la contratante en los siguientes casos:

3.2.1. La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por
causas imputables al contratista.

b) Si la contratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.
3.2.2. La del anticipo:
a) Si el contratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacion unilateral del contrato y que el contratista no pague a la
contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la
liquidacion del contrato.

3.2.3. La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo establecido en
el pliego y este contrato.

Clausula Cuarta. - PRORROGAS DE PLAZO

4.1. La contratante prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos, y siempre que el contratista asi lo solicitare, por escrito, justificando los
fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha de
producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la méxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en
base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacion. Tan pronto desaparezca
la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista esta obligado a continuar con la
gjecucion de la obra, sin necesidad de que medie notificacion por parte del
administrador del contrato.



b) Cuando la contratante ordenare la ejecucion de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de
Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizaran las figuras
del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u dérdenes de trabajo,
segun apliquen de acuerdo con la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la contratante u ordenadas por ella, a través de la
fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al contratista.

d) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales
0 constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucion
de los trabajos.

4.2. En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que,
suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual
del sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacion de la maxima autoridad de la
contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato y de la
fiscalizacion.

Clausula Quinta. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A mas de las obligaciones sefialadas en las Condiciones Particulares del Pliego que son
parte del presente contrato, las siguientes:

5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de
contratacion tramitado, sobre la base de los estudios con los que contdé la entidad
contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra
aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para
solicitar ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o0 contratos
complementarios. La ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos
complementarios podran tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalizacion y
aprobados por la administracion.

5.2. El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la entidad contratante, toda la informacion y documentacion
que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la
ejecucion de la obra, la utilizacion de los bienes incorporados a ella y la operacion de la
infraestructura correspondiente, asi como de los eventuales problemas técnicos que



puedan plantearse y de las tecnologias, metodos y herramientas utilizadas para
resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, tales como el
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberan tener el
conocimiento suficiente para la operacion y mantenimiento de la obra o infraestructura a
ejecutar, asi como la eventual realizacion de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el
contratista se compromete durante la ejecucion de los trabajos, a facilitar a las personas
designadas por la entidad contratante toda la informacion y documentacion que le sea
requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion constructivos.

5.3. En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de la mejor calidad; sera
realizada por el contratista utilizando las més avanzadas técnicas, con los métodos mas
eficientes y eficaces, con utilizacion de mano de obra altamente especializada y
calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
empleardan diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u
omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
responden hasta por culpa leve.

5.4. Corresponde al contratista proporcionar la direccion técnica, proveer la mano de
obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar
debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del
plazo convenido, a entera satisfaccion de la contratante.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligacion del contratista ejecutar
conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de
descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su
oferta.

5.6. El contratista esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal especificamente aplicable.

5.7. El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Cadigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de
sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad
alguna por tales cargas, ni relacion con el personal que labore en la ejecucion de los
trabajos, ni con el personal de la subcontratista.



5.8. El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en
su oferta y a lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

5.9. El contratista se obliga a presentar al Administrador del Contrato, al inicio de la
ejecucion de la obra, la documentacion sefialada en el Formulario I, Compromiso de
cumplimiento de parametros en etapa contractual: equipo minimo requerido; personal
técnico minimo requerido y experiencia minima del personal técnico; cronograma de
incorporacion conforme cronograma valorado; y, metodologia; los cuales deberan ser
acorde a lo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y a lo anunciado por el
oferente en su oferta. El contratista se obliga al cumplimiento de estos parametros de
forma explicita en la ejecucion contractual, y en caso de incumplimiento, la entidad
contratante podra terminar de manera anticipada y unilateral el contrato, conforme la
normativa aplicable.

Clausula Sexta. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1. Son obligaciones de la contratante las establecidas en las Condiciones Particulares
del Pliego que son parte del contrato.

Clausula Séptima. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN
CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO.-

7.1. Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o
convenir en la ejecucion de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u
Ordenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en Ley Orgéanica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, y el Reglamento General de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Octava. - RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS
OBRAS

8.1. RECEPCION PROVISIONAL: La recepcion provisional se realizara, a peticion
del contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y
asi lo notifique a la contratante y solicite tal recepcion, en los términos del articulo 81
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, y observando lo
dispuesto en el articulo 317 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.



La contratante podra presentar reclamos al contratista, en el periodo que media entre la
recepcion provisional real o presunta y la definitiva, los que deberan ser atendidos en
este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista
respecto a las especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden
a la obra contratada.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuard una inspeccion periodica con la
finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por
parte de la fiscalizacion, el contratista esti obligado a solucionarlos en el caso de que
tales objeciones fueran por causas imputables al contratista; caso contrario, se procedera
a presentar las planillas que correspondan.

8.2. RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripcion
del acta de recepcion provisional total, o de la ultima recepcion provisional parcial (si se
hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepcion
provisional presunta, el contratista solicitard una nueva verificacion de la ejecucion
contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepcion definitiva de la misma,
debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) dias contados desde la solicitud
presentada por el contratista.

8.2.1. Si en esta inspeccidn se encuentra algin defecto de construccion no advertido en
la recepcion provisional, se suspenderéd el procedimiento, hasta que se lo subsane, a
satisfaccion de la contratante y a costa del contratista. Si el defecto fuere de menor
importancia y a juicio de la contratante pudiere ser subsanado dentro del proceso de
recepcion definitiva, se continuarad con la misma, pero el acta respectiva sélo se firmara
una vez solucionado el problema advertido.

8.2.2. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacion y
pruebas, ain de laboratorio, son de cuenta del contratista.

8.2.3. Si la contratante no hiciere ningun pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez (10) dias, se
considerara que tal recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un
Juez de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del contratista notificard que dicha
recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

La contratante declarara la recepcion presunta en el caso de que el contratista se negare
expresamente a suscribir las actas de entrega recepcion provisional o definitiva, segun



corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) dias contados desde el
requerimiento formal de la contratante.

8.2.4. Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada
por la contratante, producird como Unico efecto la terminacion del contrato, dejando a
salvo de los derechos de las partes a la liquidacidn técnico-econdmica correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de treinta (30) dias posteriores a la recepcion definitiva
presunta suscribir el acta de la liquidacion técnico-econdémica del contrato, sin perjuicio
de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.3. ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion
parcial, provisional y definitiva, se observara lo establecido en el articulo 325 del
Reglamento General de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

8.4. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita
entre las partes se realizaré en los términos previstos por el articulo 326 del Reglamento
General de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

8.5. PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcion
definitiva de las obras, el contratista presentara una planilla del estado de cuenta final.

Clausula Novena. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

9.1. El contratista, no obstante la suscripcion del acta de recepcion definitiva,
respondera por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos
de la regla tercera del articulo 1937 de la Codificacion del Codigo Civil, en
concordancia con el articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10) afios a partir de la fecha
de recepcion definitiva.

Clausula Décima. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

10.1. ElI mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y
la definitiva, estard a cargo del contratista, para lo cual debera proporcionar el personal
y las instalaciones adecuadas.

Clausula Undécima. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS



11.1. La contratante efectuara al contratista las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, actuara como agente de retencion del Impuesto a la Renta e Impuesto al
Valor Agregado, al efecto procedera conforme la legislacion tributaria vigente.

La contratante retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el
seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucion del contrato de
acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

11.2. Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El contratista
entregard a la contratante hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas.
En caso de terminacion por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las
copias sera de cuenta del contratista.

Clausula Duodécima. - TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por
la interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso
administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

Clausula Décimo Tercera. - LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO

Autorizo al Servicio Nacional de Contratacién Publica o a los organismos de control
correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y
extranjeras destinadas al presente procedimiento de contratacion publica, que se
encuentran a mi nombre; y a nombre de mi representante legal, en el caso de personas
juridicas; o, del procurador comin de los compromisos de asociacion o consorcio o de
las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar el origen licito de los
fondos y recursos a emplearse en la ejecucion del presente procedimiento de
contratacion puablica. Asi mismo, autorizo que toda la informacidn relacionada con los
pagos recibidos como contratista o sub contratista del Estado, asi como mis
movimientos financieros del presente procedimiento de contratacion publica, tendran el
caracter de publico y deberan ser difundidos a través de un portal de informacion o
pagina web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los
fondos publicos. No se podra alegar reserva tributaria, societaria, bursatil ni bancaria
sobre este tipo de informacion.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposicion General Décima de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica, en concordancia con el articulo



61 de la Codificacion y Actualizacion de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las
cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o juridicas que
consten como socios 0 accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una
persona juridica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los
recursos publicos, no estaran sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursatil.
Estaran sujetas a esta disposicion, inclusive las personas declaradas como beneficiarios
finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de
los recursos publicos.

(Hasta aqui el texto de las Condiciones Generales de los Contratos de ejecucion de
obras).

NOTA: Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras, no
requieren de firma por parte de los representantes de la entidad contratante ni del
Contratista, puesto que estdn incorporadas como parte integrante del Contrato de
Ejecucion de obras.



